

Zápis

z jednání Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. konaného
dne 16. 4. 2012 od 8:15 hodin na Obecním úřadě v Drmoulu

Účastníci : Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Jana Klusáková, Jitka Bělohoubková

Zapisovatelka: Jitka Bělohoubková

PROGRAM:

- 1. Schválení programu jednání.**
- 2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2011.**
- 3. Projednání a schválení harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012-2016.**
- 4. Různé**

Ad. 1. Schválení programu jednání:

Předsedkyně Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. paní Mgr. Vladislava Chalupková přivítala přítomné a zahájila jednání.

Jitka Bělohoubková , manažerka MAS 21, o. p. s., navrhla schválit program jednání .

Návrh programu zasedání:

1. Schválení programu jednání.
2. Zpráva o monitoringu realizovaných v rámci SPL v roce 2011.
3. Projednání a schválení harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012-2016.
4. Různé

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. projednal navržený program jednání.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IV/2012/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen Monitorovací výbor) schvaluje předložený program jednání konaného 16. 4. 2012:

- 1. Schválení programu jednání.**
- 2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2011.**
- 3. Projednání a schválení harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012-2016.**
- 4. Různé**

Ad. 2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2011:

Paní Jitka Bělohoubková informovala přítomné o tom, že usnesením č. 2/2/VII/2011/MV ze dne 19. 7. 2011 byl Monitorovacím výborem MAS 21, o. p. s. schválen harmonogram kontrol.

Harmonogram byl zpracován pro kontroly projektů, které byly schváleny v rámci Výzvy č. 1 a Výzvy č. 2. vyhlášené MAS 21, o. p. s. pro Strategický plán LEADER pro období 2009- 2013.

Provedené kontroly byly zaměřeny na:

- dodržování podmínek stanovených v Žádostech o dotace během doby realizace projektů
- naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích po ukončení realizace jednotlivých projektů
- splnění požadavků na udržitelnost podpořených projektů.

V roce 2011 se uskutečnily kontroly:

- u 6 projektů, které byly podány v rámci Výzvy č. 1 a jejichž realizace byla ukončena v roce 2010. Bylo sledováno naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích, tzn.
 - Počet rekonstruovaných objektů (Fiche č. 1) – počet 2
 - Počet obnovených památek (Fiche č. 4) – počet 4

a splnění požadavků na udržitelnost.

- U 8 projektů podaných v rámci Výzvy č. 2 byl kontrolován průběh samotné realizace.

Z průběhu všech 14 kontrol byly vypracovány protokoly, které jsou uloženy ve složkách jednotlivých projektů. U žádného projektu nebyly shledány žádné nedostatky a tudíž nebylo uloženo ani žádné nápravné opatření.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/IV/2012/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o. p. s. bere na vědomí zprávu o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2011.

Ad. 3. Projednání a schválení harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012 -2016:

MAS 21, o.p.s. v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 plní cíle a priority v rámci 4 Fichí. V rámci SPL MAS 21, o. p. s. vyhlásila 3 Výzvy.

V roce 2009 byla vyhlášena MAS 21, o. p. s. Výzva č. 1 SPL. Celkem 6 žadatelům byly poskytnuty dotace. Po skončení realizace v roce 2010 všichni žadatelé řádně vyúčtovali dotace na SZIF. U všech již proběhla ze strany MAS 21, o. p. s. 1. kontrola dodržování monitorovacích indikátorů dle jednotlivých Fichí.

V roce 2010 vyhlásila MAS 21, o.p.s. Výzvu č. 2 SPL. Celkem 8 žadatelů, kterým byly projekty doporučeny MAS 21, o. p. s k spolufinancování, podepsalo ke konci roku 2010 se SZIF dohody o poskytnutí dotací. V roce 2011 ukončily realizaci jednotlivých projektů podaných v rámci Výzvy č. 2. obce Odrava, Poustka, Tři Sekery, Drmoul, Dolní Žandov, Míhlostov a Město Lázně Kynžvart. Tyto obce již podaly Žádosti o proplacení a do konce roku 2011 jim byly dotace vyplaceny. Pan Václav Jedlička z Krásné u Aše bude vyúčtovávat dotace na podzim letošního roku. U všech žadatelů proběhla v roce 2011 kontrola realizace podpořených projektů.

V březnu 2011 byla programovým výborem provedena a schválena aktualizace Fichí č. 2 a č. 3. Pro tyto Fiche byla 26. 4. 2011 vyhlášena Výzva č. 3 SPL. V rámci Výzvy č. 3 bylo podáno celkem 6 žádostí, z toho 5 prošlo administrativní kontrolou i kontrolou přijatelnosti na MAS. Na Regionální odbor Zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) bylo 20. 6. 2011 předáno 5 žádostí. Jedné žádosti byla ukončena RO SZIF administrace a 4 Žádosti o dotace byly podpořeny k spolufinancování. V listopadu a prosinci 2011 podepsali 4 žadatelé se SZIF dohody o poskytnutí dotací. V roce 2012 proběhnou u těchto žadatelů kontroly realizace projektů.

Paní Jitka Bělohoubková, manažerka MAS 21, o. p. s. zpracovala návrh harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o.p.s. pro období 2012-2016.

Plán byl zpracován pro kontroly jednotlivých žadatelů a příjemců dotací v rámci Výzvy č. 1, Výzvy č. 2. a Výzvy č. 3 vyhlášené MAS 21, o. p. s. dle Strategického plánu LEADER pro období 2009- 2013.

Kontroly jsou zaměřené na kontrolu monitorovacích indikátorů dle jednotlivých Fichí stanovené v jednotlivých žádostech.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IV/2012/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. (dále jen Monitorovací výbor) projednal a schvaluje harmonogram kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012 -2016 dle přílohy.

Ad. 4. Různé

Po vyčerpání programu Mgr. Vladislava Chalupková v 9:00 hodin jednání ukončila s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávryhly či protesty.

Zapsala: Jitka Bělohoubková

V Drmoulu, 16. 4. 2012

Mgr. Vladislava Chalupková.....

předseda Monitorovacího výboru MAS 21, o.p. s.

Ing. Jana Klusáková

člen Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s.

**Přehled usnesení
přijatých na jednání monitorovacího výboru obecně prospěšné společnosti
MAS 21, o.p.s.,
konaného dne 16. 4. 2012 od 8:15 hodin na Obecním úřadě v Drmoulu.**

Usnesení č. 1/1/IV/2012/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen Monitorovací výbor) schvaluje předložený program jednání konaného 16. 4. 2012:

- 1. Schválení programu jednání.**
- 2. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2011.**
- 3. Projednání a schválení harmonogramu kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012-2016.**
- 4. Různé**

Usnesení č. 2/1/IV/2012/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o. p. s. bere na vědomí zprávu o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL v roce 2011.

Usnesení č. 3/1/IV/2012/MV:

Monitorovací výbor MAS 21, o.p.s. (dále jen Monitorovací výbor) projednal a schvaluje harmonogram kontrol Monitorovacího výboru MAS 21, o. p. s. na období 2012 -2016 dle přílohy.

V Drmoulu, 16. 4. 2012

Mgr. Vladislava Chalupková.....
předseda Monitorovacího výboru MAS 21, o.p.s.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

